

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
„Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78. szám alatti 5. és 6. számú
szállásépület („Petőfi projekt”) épületenergetikai fejlesztése”
TÁRGYÁBAN

mely létrejött egyrészről **Miskolci Rendészeti Szakközépiskola** (székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz., adószám: 15722665-2-51, törzsszám:722667, KSH jelzőszáma:15722665-8532-312-05,képviseli: **Bagi István r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató**), mint **Megrendelő**,

másrészről **BORSOD-BOS 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely:1211 Budapest, Színesfém u. 10., adószám: 13401906-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-938110, KSH jelzőszám: 13401906-4399-113-01, fizetési számlaszám: 54300125-10004562-00000000, képviseli:**Makai András**ügyvezető), mint **Kivitelező** (a Megrendelő és a Kivitelező együttesen a továbbiakban: a Felek) között, az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint.

ELŐZMÉNY

Felek 2016. augusztus 11. napján feltételes szerződést kötöttek, tekintettel arra, hogy Megrendelő építési tevékenység finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 Program keretében meghirdetett KEHOP-5.2.10. „**Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései**” elnevezésű pályázatra.

Megrendelő részére a támogatás megítélésre került, továbbá Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Intézet között 2016. december 4. napján került aláírásra a támogatási szerződés **KEHOP-5.2.10-16-2016-00040 azonosítószámon**.Felek között a 2016. augusztus 11. napján megkötött szerződésben meghatározott feltétel teljesült Megrendelő részére történt támogatás megítélésével és a támogatási szerződés aláírásával, tehát a kivitelezési szerződés hatályos, azonban a támogatás megítélésének a támogatási szerződés aláírásának elhúzódnása és a rendkívüli időjárás miatt a kivitelezés időtartama meghosszabbításra került az 1. számú szerződésmódosításban, amelyet Felek 2017. január 16. napján írtak alá.

Megrendelő a 2017. január 16. napján aláírt szerződésmódosításban vállalta, hogy a munkaterületet 2017. február 1. napjáig átadja Kivitelező részére. Megrendelő azonban a munkaterületet kizárólag 2017. február 15. napján tudja átadni, tekintettel arra, hogy a kivitelezéssel érintett teljes terület Megrendelő használja, így a munkálatok idejére csak az épületen belüli átcsoportosítással tudja a munkaterületet minden egyes munkafázishoz részlegesen biztosítani, így a 2017. január 16. napján kötött szerződésmódosítás 7. pontjának újabb módosítása szükséges a munkaterület átadásának időpontja vonatkozásában.

Továbbá Megrendelő tájékoztatta Kivitelezőt, hogy a Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. 5. sz. szállásépület nyílászáró és fűdémszigetelési munkáit 2017. március 1. és március 20. napjai között, míg a Miskolc, Szentpéteri kapu 78. sz. 6. sz. szállásépület nyílászáró és fűdémszigetelési munkáit március 20. és április 10. napjai között kell elvégezni, mivel ezek a

tanulók által lakott helyiségek és a fentiekben részletezett időtartamnál hosszabb idejű szálláshely átcsoportosítás és így a munkaterület biztosítása nem lehetséges.

Tekintettel arra, hogy Kivitelező a munkaterületet később, illetve az egyes munkafolyamatokra korlátozottan kapta meg a munkaterületet, továbbá a kivitelezésre rövid ideig van lehetősége a fentiekben részletezett munkafolyamatok esetében, így a szerződés módosítása szükséges atekintetben, hogy Kivitelező alvállalkozót kíván igénybe venni.

Az alvállalkozó igénybevétele elengedhetetlenül szükséges a fentiekre hivatkozással ahhoz, hogy Kivitelező az 1. számú szerződésmódosításban vállalt teljesítési határidőt 2017. június 30. napját tartani tudja.

Kivitelező székhelye megváltozott, így a korábbi székhely helyett – 1214 Budapest, Erdősor utca 18. fszt. 1. –jelen szerződésmódosításban az új székhely – 1211 Budapest, Színesfém u. 10.– szerepel.

Az alábbiakban részletezetteket kivéve –a munkaterület átadásának időpontja és az alvállalkozó igénybevétele – a szerződés egyéb rendelkezései, pontjai változatlanul fennállnak.

A szerződés tárgya

A kivitelezés tárgya: „Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78. szám alatti 5. és 6. számú szállásépület („Petőfi projekt”) épületenergetikai fejlesztése” eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, illetve a Kivitelező ajánlatában foglaltaknak megfelelően; a teljesítéskor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek és előírásoknak, illetve a további kötelezően alkalmazandó szakmai előírásoknak megfelelően, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

Eredeti szövegrész a 2017. január 16. napján aláírt szerződésmódosításban:

7. Teljesítési határidő: 2017. június 30.

A munkaterület átadása: 2017. február 1. napjáig.

Szerződésmódosítással érintett szövegrész:

7. Teljesítési határidő: 2017. június 30.

A munkaterület átadása: 2017. február 15. napjáig.

VI.

A Kivitelező jogai és kötelezettségei

Eredeti szövegrész a 2016. augusztus 11. napján aláírt szerződésben:

24. Kivitelező alvállalkozó igénybe vételére a Kbt. 138. §-ában előírtaknak megfelelően jogosult. A nyertes ajánlattevő (Kivitelező) legkésőbb a szerződés megkötésének

időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésben, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételeire vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Kivitelező felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért.

Szerződésmódosítással érintett szövegrész:

A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (Kivitelező) saját teljesítésének arányát. (2. számú melléklet)

A Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. (3. számú melléklet)

Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletének aláírásával a Kivitelező újonnan megnevezett alvállalkozóinak igénybevételeit elfogadja és hozzájárul az ott megnevezett alvállalkozók teljesítésben való részvételéhez.

Kivitelező nyilatkozik, hogy a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletében megadott alvállalkozó a teljesítésben ténylegesen részt vesz, továbbá az 1. számú melléklet aláírásával kijelenti, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Felek a jelen kivitelezési szerződés módosítás vonatkozásában alaposan megvizsgálták a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § -ában rögzített korlátozásokat és megállapították, hogy az ott rögzített korlátok jelen szerződés módosítás tekintetében nem állnak fenn.

A 2016. augusztus 11. napján általuk aláírt szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében módosítható.

A Kbt. 141. § (6) bekezdés értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja

meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Jelen szerződés módosítás négy (4) számozott oldalt tartalmaz.



Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy a képviselőik által oldalanként láttamozott szerződésmódosítás az akaratukkal mindenben megegyezik.

Miskolc, 2017. február 10.



Budapest, 2017. február 10.

Megrendelő

Kivitelező




Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Bagi István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos igazgató



BORSOD-BOS 2004 Kft.
Makai András
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2017. február 10.



Jogilag ellenjegyzem:

2017. február 10.



Mellékletek:

1. számú melléklet: Kivitelező nyilatkozata az alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokról
2. számú melléklet: Kivitelező nyilatkozata az alvállalkozók megnevezéséről
3. számú melléklet: Alvállalkozó nyilatkozata

Ajánlattevő neve: BORSOD-BOS 2004 Kft.
székhelye: 1211 Budapest, Színesfém u. 10.

NYILATKOZAT


A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint

[Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint]

Alulírott Makai András, mint a BORSOD-BOS 2004 Kft. (1211 Budapest, Színesfém u. 10., Cg. 01-09-938110) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola által kiírt Kivitelezési szerződés keretében a „Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78. szám alatti 5. és 6. számú szállásépület („Petőfi projekt”) épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében, a szerződésmódosítás során az alábbiakról nyilatkozom a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján:

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Miskolc, 2017. február hó 10.



.....
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosultak részéről

Ajánlattevő neve: BORSOD-BOS 2004 Kft.
székhelye: 1211 Budapest, Színesfém u. 10.

NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (6) BEKEZDÉS A)-B) PONTJAI ALAPJÁN

Alulírott Makai András, mint a BORSOD-BOS 2004 Kft. (1211 Budapest, Színesfém u. 10., Cg. 01-09-938110) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 66. § (6) bekezdésben és a 138. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozom az alábbiakról:

A szerződés megkötésének időpontjában

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, akik részt vesznek a teljesítésben

- tudomásul vettük.

1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben kívánunk alvállalkozó(ka)t veszek igénybe¹:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozót veszek igénybe
homlokzati hőszigetelési munka és a hozzá kapcsolódó járulékos feladatok

2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó(k) az alábbiak:

Alvállalkozó(k) neve	Címe (székhely)
"ÉPFER" Építő- és Lakatosipari Korlátolt Felelősségű Társaság	3529 Miskolc, Görgey A. u. 30.



¹ A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni!

Továbbá a Kbt. 138. §-a (1) bekezdése alapján kijelentjük, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját teljesítésének mértékét.

Jelen nyilatkozatot a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, mint Ajánlatkérő által indított **Kivitelezési szerződés keretében a „Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78. szám alatti 5. és 6. számú szállásepület („Petőfi projekt”) épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.**

Kelt: Miskolc, 2017. év 02. hó 10. nap



[Handwritten Signature]

.....
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről

Alulírott **Bagi István r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató**, mint a **Miskolci Rendészeti Szakközépiskola** nevében aláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy a fentiekben megadott alvállalkozók teljesítésben történő részvételét tudomásul veszem és teljesítésükhöz hozzájárulok.

Kelt: Miskolc, 2017. év 02. hó 10. nap



[Handwritten Signature]

.....
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Bagi István r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

Ajánlattevő neve: "ÉPFER" Kft.

székhelye: 3529 Miskolc, Görgey A. u. 30.,

NYILATKOZAT

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint

[Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint]

Alulírott **Szojka Gábor**, mint az "ÉPFER" Építő- és Lakatosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (3529 Miskolc, Görgey A. u. 30., Cg. 05-09-002495) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola által kiírt Kivitelezési szerződés keretében a „Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Szentpéteri kapu 78. szám alatti 5. és 6. számú szállásépület („Petőfi projekt”) épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az alábbiakról nyilatkozom:

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 138. § (5) bekezdésben rögzítettek alapján az alvállalkozói saját teljesítésünk 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Kelt: Miskolc, 2017. február 10.

.....
alvállalkozó cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről

ÉPFER Kft.

3529 Miskolc, Görgey A. u. 30.
Adószám: 11066626-2-05